

Inleiding

1. Voorstelronde
2. Vraagstelling
3. Belangen
4. Planfase
5. Contracteringsfase incl. aanbesteding
6. Ontwerpfase
7. Beheersfase
8. Wij dichten dus af...



Vraagstelling

1. Welke belangen heeft een provincie Fryslân bij folieconstructies en geotextiel?
2. Op welke wijze wordt het belang verankerd in een contract?

Belangen

1. Goede kwaliteit voor 100 jaar voor een zo goed mogelijke vastgestelde kostprijs
2. Verankeringswijze:
 - Team OG
 - Veelal het gehele proces betrokken bij het project van eerste studies tot in beheersfase
 - Kwaliteitsborging vanuit het begin tot einde



X Gehele project van aantallen jaren Y

Planfase

1. Creëren van stromen
 - Door ontlichten van verkeer
 - Het snel proberen te laten bouwen van primaire constructie door opdrachtnemer
2. Verkennen van
 - Stakeholders met uitgangspunten
 - De bodemopbouw met snelle scan
3. Speelveld creëren
 - Bestemmingsplan aanpassen
 - Financiën creëren
 - Onteigening opstarten
 - Keuzes van contactvormen



X X+5= planfase Gehele project van aantallen jaren Y

Contracteringsfase incl. aanbesteding

1. Randvoorwaarden creëren:
 - Voor bouwwijzen
 - Voor kwaliteitsborging
 - Afdichten van belangen/risico's
2. Bepalen van financiën en B&O-kosten door bureauonderzoek van:
 - Meerwerklijsten
 - Afwijkingenregisters
3. Expliciet zijn over bepaalde technieken/details
 - Details aansluitingen folies
 - Vernagelde grond constructies
4. Diversiteit in ervaringen
 - Door overlappen van projectfasen tussen verschillende opdrachten
5. Kwaliteitsborging
 - Lijn inzetten om onbekenden mee te krijgen
 - Contractuele discussies voorkomen
 - Goede ervaringen meenemen



X Gehele project van aantallen jaren Planfase+3 Y

Ontwerfase

1. **Verwachtingen**
 - Stripboek van uitvoeringsproces
 - Ontwerp tekeningen/berekeningen
2. **Doornemen van ontwerp**
3. **Ontwerpproces van hoog naar laag doorgronden**
4. **Stakeholders verwachtingen**




provinsje fryslân
provincie fryslân



Beheersfase

- Werkt het system of moet er nog worden gesleuteld?
- Stakeholders meenemen
- Systemen vullen (bijv. Wion/Dino-loket)
- Afvinken vergunningsvoorwaarden




provinsje fryslân
provincie fryslân



Wij dichten dus af...

- Ondernemers kunnen niet alle risico's op zich nemen.
- OG dient eigen verantwoording te nemen en eigen werk te doen.
- Opdrachtgever moet tijd nemen voor voorbereiding.



provinsje fryslân
provincie fryslân