



Zie actuele planning ook de website van Educom: [Vakblad Geotechniek | Productieplanning](#)

Productiedata in 2025

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Nr. 1 – jaargang 29 – maart 2025

Artikelen van auteurs ingeleverd bij de uitgever (in conceptvorm)	08/12/2024
Artikelen ter beoordeling naar reviewers	09/12/2024
Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij de uitgever/proceseigenaar	06/01/2025
Terugkoppeling van commentaren naar auteur(s), met verzoek aanpassing	07/01
Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs (via proceseigenaar) bij uitgever (incl. tekst als Word-doc, artikel in pdf, afbeeldingen als losse bestanden, pasfoto('s))	23/01
NGO: al het benodigde tekst- en beeldmateriaal bij uitgever	23/01
Start productie	23/01
PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteur('s)	07/02
Reacties van auteur('s) op pdf retour bij uitgever	12/02
Slotfase productie (verwerking laatste zaken)	13/02
Blad naar drukker	17/02
Levering/verzending	week
11/12	

Nr. 2 – jaargang 29 – juni 2025

Artikelen van auteurs ingeleverd bij de uitgever (in conceptvorm)	10/03
Artikelen ter beoordeling naar reviewers	12/03
Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij de uitgever/proceseigenaar	07/04
Terugkoppeling van commentaren naar auteur(s), met verzoek aanpassing	08/04
Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs (via proceseigenaar) bij uitgever (incl. tekst als Word-doc, artikel in pdf, afbeeldingen als losse bestanden, pasfoto('s))	25/04
NGO: al het benodigde tekst- en beeldmateriaal bij uitgever	25/04
Start productie	25/04
PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteur('s)	09/05
Reacties van auteur('s) op pdf retour bij uitgever	15/05
Slotfase productie (verwerking laatste zaken)	16/05
Blad naar drukker	19/05
Levering/verzending	week 23/24



Nr. 3 – jaargang 29 – september 2025

Artikelen van auteurs ingeleverd bij de uitgever (in conceptvorm)	20/05
Artikelen ter beoordeling naar reviewers	22/05
Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij de uitgever/proceseigenaar	12/06
Terugkoppeling van commentaren naar auteur(s), met verzoek aanpassing	13/06
Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs (via proceseigenaar) bij uitgever (incl. tekst als Word-doc, artikel in pdf, afbeeldingen als losse bestanden, pasfoto('s))	01/07
NGO: al het benodigde tekst- en beeldmateriaal bij uitgever	01/07
Start productie	01/07
PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteur('s)	14/07
Reacties van auteur('s) op pdf retour bij uitgever	18/07
Slotfase productie (verwerking laatste zaken)	21/07
Blad naar drukker	22/07
Levering/verzending	week 32/33

Nr. 4 – jaargang 29 – november 2025

Artikelen van auteurs ingeleverd bij de uitgever (in conceptvorm)	28/07
Artikelen ter beoordeling naar reviewers	29/07
Commentaren op artikelen vanuit reviewers terug bij de uitgever/proceseigenaar	14/08
Terugkoppeling van commentaren naar auteur(s), met verzoek aanpassing	15/08
Gecorrigeerde, definitieve, artikelen van auteurs (via proceseigenaar) bij uitgever (incl. tekst als Word-doc, artikel in pdf, afbeeldingen als losse bestanden, pasfoto('s))	01/09
NGO: al het benodigde tekst- en beeldmateriaal bij uitgever	01/09
Start productie	01/09
PDF-bestanden t.b.v. laatste controle naar auteur('s)	19/09
Reacties van auteur('s) op pdf retour bij uitgever	26/09
Slotfase productie (verwerking laatste zaken)	29/09
Blad naar drukker	30/09
Levering/verzending	week 45/46
Productiedata in 2026 (onder voorbehoud van wijzigingen)	